
 
 
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau                   

 
I n f o r m a t i o n 

An alle Anwohner und Anlieger 
 
 

Baumaßnahme: Erneuerung der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr. bis Pasteurstr. 
 

Ab dem 31.08.2018 bis 21.09.2018 
 
wird der Gleisbau in der Süd- und Nordhälfte der Zeppelinstraße (Haus Nummer 1-41) durchgeführt. 
Um die Zeiten der massiven Einschränkungen zu minimieren, wurde sich zum einen für zusätzliche 
Nachtarbeit mit 24 stündiger Bauzeit entschieden (31.08 bis 02.09 und 14.09 bis 16.09), zum anderen 
wird zwischen der Oppspringkreuzung und der Pasteurstraße eine Einbahnstraße in FR Flughafen 
eingerichtet werden, um jeweils halbseitig die gesamte Gleislänge bis zur Weichenanlage in einem 
erstellen zu können. Der ÖPNV (112, 753) wird in FR Stadt eine Umleitung über die Pasteurstraße – 
Robert-Koch Str. – Virchowstr. – Semmelweisstr. fahren, so dass alle Haltepunkte bedient werden. 
Für den Individualverkehr führt die Umleitung über den Steinknappen, die Mendener Straße und die 
B1. 
 

(1) 31.08.-07.09.  Gleisbau Südseite, Einbahnstraße auf der Nordseite. 

(2) 08.09.-13.09. Zwischenphase/Leitungsbau, Einbahnstraße auf der Südseite 

(3) 14.09.-21.09. Gleisbau Nordseite, Einbahnstraße auf Südseite 

 
In der Phase (1) können Grundstückszufahrten der Südseite (Nummer 4-32) nicht erreicht werden. Es 
gibt die Möglichkeit eine vorher abgesprochene Anlieferung für Gewerbetreibende zu ermöglichen 
(Herr Schmidt 0171-3355502), außer zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 06:00 Uhr. Die 
Pasteurstraße wird zur Sackgasse. 
 
In der Zwischenphase (2) verläuft der Verkehr auf der südlichen Seite, dort sind die Zufahrten wieder 
uneingeschränkt erreichbar. Die Zufahrten der Nordseite sind nur außerhalb der regulären Arbeitszeit 
(7-17 Uhr) nutzbar. 
 
In der Phase (3) können Grundstückszufahrten der Nordseite (Nummer 1-41) nicht erreicht werden. 
Es gibt die Möglichkeit eine vorher abgesprochene Anlieferung für Gewerbetreibende zu ermöglichen 
(Herr Schmidt 0171-3355502). 
 
Die Gehwege beider Seiten werden in diesen 3 Bauphasen durchgehend nutzbar sein. Gesicherte 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger wird es im Bereich der Kreuzung und am jetzigen Standort der 
mobilen Lichtsignalanlage östlich der Pasteurstraße geben.  
Ab dem 22.09. wird der Zweirichtungsverkehr wieder eingerichtet.  
 
 
Ansprechpartner sind: 
Herr Katte:   Bauleiter Straßenbau Stadt Mülheim: Tel: 0208-455-6631 
Herr Reiners/Borkowski: Bauleiter Gleisbau Ruhrbahn:  Tel: 0201-826-1750/34 
Bauunternehmen:   Fa. GB Maas, Moers 

 

Zusätzlich wird ab dem 27.10. immer Montags von 9 bis 10 Uhr ein Ansprechpartner des Bauherren 
vor Ort sein (Container BG Maas neben der momentanen Endhaltestelle der 104). 
 
 



In der Bauzeit ist es erforderlich sämtliche Fahrzeuge aus dem obigen Bereich zu entfernen, um einen 
reibungslosen Ausbau durchführen und Verschmutzungen an Fahrzeugen ausschließen zu können. 
Den aufgestellten Haltverboten ist unbedingt Folge zu leisten. 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu den Baumaßnahmen oder deren Ablauf haben, wenden Sie 
sich bitte an die aufgeführten Ansprechpartner. Wir werden sicher eine beiderseitig befriedigende 
Lösung finden. 
Für die baubedingten Beeinträchtigungen und eventuelle witterungsbedingte Bauzeitverzögerungen 
bitte ich Sie um Ihr Verständnis.  
 
I.A.   
 
(Katte)  
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